ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... CRIC

ОБЈЕКАТ ..... Железничка Станица

МЕСТО ..... Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ..... Ц.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 12.12.2022.

Страна 1

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од ..... до ..... укупно ..... часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I						
II						
III						

Температура Време

У ..... час .....C° .....
(сунчано, облачно, киша)

У ..... час .....C° .....
(брзина ветра)

У ..... час .....C° .....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Сходно уговору о модернизацији и реконструкцији Мађарско-Српске железничке пруге на територији РС, деоница Нови Сад - Суботица - државна граница Келебија бр. 3/2018/001 од 7.02.2018. год. закључен између Ц.Ж.С. и JV CRIC&CCCC, стекли су се услови за почетак радова за коју је издата Г.Д. ROP-MGSI-27315-CPI-2/2021 бр. 351-02-08590/2021-07 од 26.10.2021. год. од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Пројектна документација је израђена од стране CRDC Београд.

Одговорни извођач радова: Мирослав Стратимировић, дипл. инж. ел. по решењу CRIC(S)/ADM/COM/2022/02 од 5.03.2022. год. са лиценцама 450J20515 и 451J20915.

Стални надзор: Милорад Илзмановић, дипл. инж. ел. по решењу РДИ-157-1/22 од 9.05.2022. год. са лиценцама 450E89410, 350I93710 и 451E96110.

Потврда MGSI о пријави радова број: 351-06-00034/2022-07 од 25.03.2022. год. на КП општине Нови Сад

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА CRIC

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР Ж.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

ДАН Понедељак ДАТУМ 12.12.2022.

Страна 2

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 3 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 9 C°

Време

кишовито (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА LiNCH $2\times0{,}75mm^2$ ДУЖИНЕ 300м ЗА ПРОЗОРЕ ЗА ОДИМЉАВАЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

- КАБЕЛ МОРА БИТИ СА ФУНКЦИЈОМ У ПОЖАРУ, А НЕ БЕЗХАЛОГЕНИ.

- ИНСТАЛАЦИЈА ЗА ОДИМЉАВАЊЕ ЈЕ СИГУРНОСНА ИНСТАЛАЦИЈА КОЈА ЈЕ ДЕО ИЗВРШНИХ ФУНКЦИЈА ПР ЦЕНТРАЛЕ.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРИС

ОБЈЕКАТ ..... ТРАНСФОРМАТОРСКА СТАНИЦА

МЕСТО ..... НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Ј.П.Е.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 3

ДАН ..... УТОРАК ..... ДАТУМ 13.12.2022.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника: Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	Механизација
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 3 °C

У ..... час ..... °C

У 16 час 7 °C

Време

Ведро (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

МОНТАЖА ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ТИПА И ПРЕСЕКА LiYCH $2 \times 0{,}75\ mm^2$ ДУЖИНЕ 275м ЗА ПРОЗОРЕ ЗА ОДИМЉАВАЊЕ.

ПРИМЕДБЕ

- VIDI PRIMEDBU IZ SVESKE 2

ВОДЕ ДНЕВНИК: Соња

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: Стефановић М.

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ЦРІС

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 4

ДАН ПОНЕДЕЉАК ДАТУМ 16.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 6 °C

У ..... час ..... °C

У 15 час 13 °C

Време

ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ПРИВРЕМЕНА УПАДНА СВЕТИЉКИ ЗА ТОАЛЕТ НА ПРВОМ СПРАТУ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА СПС

ОБЈЕКАТ Железничка станица

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Ц.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 5

ДАН Четвртак ДАТУМ 26.01.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 6 °C

У ..... час ..... °C

У 16 час 12 °C

Време

ведро (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА	ПРИМЕДБЕ
Демонтажа 40м кабла за утичнице у А0.	

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник“, Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СПИС

ОБЈЕКАТ: Железничка Станица

МЕСТО: Нови Сад

ИНВЕСТИТОР: Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна: 6

ДАН: ЧЕТВРТАК ДАТУМ: 9.02.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 5 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 12 C°

Време

ВЕДРО
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ДЕМОНТАЖА ФОШ ИНСТАЛАЦИОНОГ КАБЛА ЗА СВЕТИЉКЕ И ПРИКЉУЧЕЊЕ НА А1.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА Спец

ОБЈЕКАТ Железничка станица

МЕСТО Нови Сад

ИНВЕСТИТОР Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 7

ДАН Уторак ДАТУМ 21.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 5 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 11 C°

Време

Врло (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Измена инсталација и повезивање разводних дозни у просторијама А1.1, А1.3, А1.4, А1.5, А1.6, А1.7, А1.8 и А1.9.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРІС

ОБЈЕКАТ ..... ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО ..... НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР ..... Ж.Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 8

ДАН ПЕТАК ..... ДАТУМ 24.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 5 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 12 C°

Време

ВЕДРО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ИЗМЕНА ИНСТАЛАЦИЈА И ПОВЕЗИВАЊЕ РАЗВОДНИХ ДОЗНИ У ПРОСТОРИЈАМА А2.6, А2.7, А2.9, А2.10, А2.11.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРІС

ОБЈЕКАТ ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО ..... Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ..... Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 9

ДАН Понедељак ДАТУМ 27.03.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	За-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 5 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 15 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

ИЗВЛАЧЕЊЕ ШАВЛА 5х4цм ИЗ EDU ДО КРОВА ЗГРАДЕ У ДУЖИНИ ОД 30м.

ПРИМЕДБЕ

- Како радови технічко решење и остали РЗИ за монтажу АС у простору CDU, ово не може извршити додатним радом.

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА ..... СРЋ

ОБЈЕКАТ ..... Трансформаторска станица

МЕСТО ..... Нови Сад

ИНВЕСТИТОР ..... У.Ц.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 10

ДАН СРЕДА ..... ДАТУМ 17.05.2023.

РАДНО ВРЕМЕ

I смена од 7 до 17 укупно 10 часова

II смена од ..... до ..... укупно ..... часова

III смена од ..... до ..... укупно ..... часова

Смена	Број радника					Механизација
	Грађ. радн.	Занат.	Техн. особ.	Остали	Укупно	
I	4	4	1	1	10	
II						
III						

Температура

У 8 час 9 С°

У ..... час ..... С°

У 16 час 22 С°

Време

Сунчано
(сунчано, облачно, киша)

.....
(брзина ветра)

.....
(ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

Испред улаза у А0.1 извршена монтажа надградних PVC канала за каблове, постављени нови каблови са ОС, прикључницама и превезана разводна табла по жељи и потребама инвеститора. У простору А0.1 довршено тиврење напајање.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК: .....

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА: .....

НАДЗОРНИ ОРГАН: .....

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040

ИЗВОЂАЧ РАДОВА: СПИС

ОБЈЕКАТ: ЖЕЛЕЗНИЧКА СТАНИЦА

МЕСТО: НОВИ САД

ИНВЕСТИТОР: Ж.С.

ГРАЂЕВИНСКИ ДНЕВНИК

Страна 11

ДАН СРЕДА ДАТУМ 21.06.2023.

РАДНО ВРЕМЕ	Смена	Број радника					Механизација
		Грађ. радн.	Зан-нат.	Техн. особ.	Ос-тали	Укупно	
I смена од 7 до 17 укупно 10 часова	I	4	4	1	1	10	
II смена од ..... до ..... укупно ..... часова	II						
III смена од ..... до ..... укупно ..... часова	III						

Температура

У 8 час 12 C°

У ..... час ..... C°

У 16 час 27 C°

Време

СУНЧАНО (сунчано, облачно, киша)

..... (брзина ветра)

..... (ниво подземних вода)

ОПИС РАДА

У ПРОСТОРИЈИ В0.3 ИЗВРШЕНО БУШЕЊЕ БЕТОНСКИХ СТУБОВА И ПРИПРЕМАЊЕ ПОВРШИНА ЗА ПОЛАГАЊЕ ШАБЛОНА ЗА НАПАЈАЊЕ И ИНФО ТАБЛЕ.

ПРИМЕДБЕ

ВОДЕ ДНЕВНИК:

ИЗВОЂАЧ-РУКОВОДИЛАЦ РАДОВА:

НАДЗОРНИ ОРГАН:

Издавач: ЈП „Службени гласник", Београд
Ознака за поруџбину: Обр. бр. 290040